Утверждаю.
Заведующий: _____ Балашова Н.А
Приказ 46-а от 20.02.2018г

Дорожная карта

по разработке проекта Адаптированной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194»

Цель: создание организационно-управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных условий реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194» (далее АОП).

1. Информация о состоянии компенсирующего обучения в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 194» в 2017-2018 учебном году.

По состоянию на 1 января 2018 года в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 194» функционируют 2 логопедические группы.

Для воспитанников логопедических групп созданы условия для полноценного развития с использованием дидактических материалов, специальных технических средств обучения, оборудованы два логопедических кабинета и логопедические уголки в группах для организации индивидуальных занятий учителей-логопедов и воспитателей с детьми. В МБДОУ оказывается консультативная помощь родителям воспитанников, работает «Психолого-медико-педагогический консилиум».

2. План мероприятий.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации АОП				
1.	Изучение нормативной базы разработки и реализации АОП	Март 2018	Изучена нормативная база разработки и реализации АОП	Члены рабочей группы
2.	Создание и корректировка локальных актов МБДОУ по разработке и реализации АОП	Март 2018	Локальные акты МБДОУ по разработке и реализации АОП	Члены рабочей группы
3.	Разработка АОП	Апрель - август	Адаптированная образовательная	Старший воспитатель,

ЭЦП
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 024698DA9881E3FA4DB7E0B3AD7C44E819DDF33
Владелец: Балашова Нина Александровна
Действителен с 26.08.2020 по 26.11.2021

Утверждаю.
Заведующий: _____ Балашова Н.А
Приказ _____

Дорожная карта

по разработке проекта Адаптированной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194»

Цель: создание организационно-управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных условий реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194» (далее АОП).

1. Информация о состоянии компенсирующего обучения в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 194» в 2017-2018 учебном году.

По состоянию на 1 января 2018 года в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 194» функционируют 2 логопедические группы.
Для воспитанников логопедических групп созданы условия для полноценного развития с использованием дидактических материалов, специальных технических средств обучения, оборудованы два логопедических кабинета и логопедические уголки в группах для организации индивидуальных занятий учителей-логопедов и воспитателей с детьми. В МБДОУ оказывается консультативная помощь родителям воспитанников, работает «Психолого-медико-педагогический консилиум».

2. План мероприятий.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации АОП				
1.	Изучение нормативной базы разработки и реализации АОП	Март 2018	Изучена нормативная база разработки и реализации АОП	Члены рабочей группы
2.	Создание и корректировка локальных актов МБДОУ по разработке и реализации АОП	Март 2018	Локальные акты МБДОУ по разработке и реализации АОП	Члены рабочей группы
3.	Разработка АОП	Апрель - август 2018	Адаптированная образовательная программа	Старший воспитатель, Члены рабочей

			дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194»	группы
4.	Заключение договоров с родителями (законными представителями) об образовании по образовательным программам дошкольного образования	Август-сентябрь 2018	Договора с родителями (законными представителями) обобразовании по образовательным программам дошкольного образования	Заведующий
2. Финансовое обеспечение реализации АОП				
1.	Проведение анализа финансирования, соответствующего требованиям к материальнотехническому обеспечению реализации АОП	Март 2018	Результаты анализа финансирования, соответствующего требованиям к материально-техническому обеспечению реализации АОП	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, МКУ «ЦБ №5»
2.	Определение объема бюджетного финансирования, необходимого для реализации ФГОС	Апрель 2018	Определен объем бюджетного финансирования, необходимого, необходимого для реализации ФГОС	Заведующий, заместитель заведующего по АХР, МКУ «ЦБ №5»
3. Организационное обеспечение реализации АОП				
1.	Разработка ресурсного обеспечения процесса реализации АОП	Март-август 2018	Ресурсное обеспечение процесса реализации АОП	Заведующий, старший воспитатель
2.	Проведение семинаров, консультаций, мастерклассов для педагогических работников по вопросам реализации АОП	Февраль - август 2018	Семинары, консультации, мастер--классы для педагогических работников по вопросам реализации АОП	Старший воспитатель
3.	Проектирование «Целевого раздела» АОП	Март 2018	Целевой раздел АОП	Рабочая группа
4.	Проектирование «Содержательного раздела» АОП	Апрель 2018	Содержательный раздел АОП	Рабочая группа -
5.	Проектирование «Организационного раздела» АОП	Май 2018	Организационный раздел АОП	Рабочая группа
6.	Создание «Краткой презентации» АОП	Июнь 2018	Краткая презентация АОП	Рабочая группа

7.	Формирование внутренней системы оценки качества образования	Май - декабрь 2018	Внутренняя система оценки качества образования	Старший воспитатель, рабочая группа
4. Кадровое обеспечение реализации АОП				
1.	Анализ кадрового обеспечения реализации АОП	Февраль 2018	Результат анализа кадрового обеспечения реализации АОП	Старший воспитатель
2.	Корректировка Плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с разработкой и реализацией АОП	Август 2018	План-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с разработкой и реализацией АОП	Старший воспитатель
3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и административных работников по вопросам разработки и реализации АОП	Февраль-август 2018	Курсы повышения квалификации педагогических и административных работников по вопросам разработки и реализации АОП	Старший воспитатель
4.	Организация участия педагогических работников в семинарах, конференциях разного уровня по вопросам разработки и реализации АОП	Февраль-август 2018	Участие педагогических работников в семинарах, конференциях разного уровня по вопросам разработки и реализации АОП	Старший воспитатель
5. Информационное обеспечение реализации АОП				
1.	Создание и обновление официального сайта МБДОУ информационными материалами о разработке и реализации АОП	Февраль-август 2018	Обновления на официальном сайте МБДОУ информационными материалами по разработке и реализации АОП	Старший воспитатель
2.	Информирование педагоги ческой и родительской общественности о разработке и реализации АОП	Февраль-август 2018	Информационный материал о разработке и реализации АОП	Старший воспитатель, рабочая группа
6. Материально-техническое обеспечение реализации АОП				
1.	Анализ и оценка материально-технического обеспечения разработки и реализации АОП	Февраль 2018 г.	Результаты анализа и оценки материально-технического обеспечения разработки и реализации АОП	Заведующий, заместитель заведующего по АХР
2.	Обеспечение соответствия условий реализации АОП	Февраль 2018 г.	Результаты анализа соответствия условий реализации АОП	Заведующий, заместитель заведующего по АХР
3.	Обеспечение соответствия условий реализации АОП противопожарным нормам,	Февраль 2018 г.	Результаты анализа соответствия условий реализации АОП	Заведующий, заместитель заведующего по

	нормам охраны труда работников МБДОУ		противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ	АХР
4.	Обеспечение соответствия укомплектованности методическими материалами АОП	Февраль 2018 г.	Результаты анализа соответствия укомплектованности методическими материалами АОП	Старший воспитатель
7. Апробация АОП				
1.	Апробация и корректировка АОП	Сентябрь 2018 г. - май 2019 г.	Апробация и корректировка АОП	Старший воспитатель, рабочая группа